

# Projektin alustavat vaiheet

## Ukrainan sodan vaikutukset Kymenlaaksoon - Skenaariopäivitys

TOUKOKUU 2022	1.6.2022	KESÄKUUN 2022	ELOKUUN 2022	SYYSKUU 2022
2 tunnin projektiryhmä Kysely	3-4 tunnin työpaja	2 tunnin projektiryhmä	2 tunnin projektiryhmä 3-4 tunnin työpaja	2 tunnin projektiryhmä
<b>Projektin kick-off</b>	<b>Skenaario- ja toimialakohtaiset kuvaukset</b>	<b>Skenaarioiden jatkotyöstäminen</b>	<b>Toimialakohtaisten kuvausten ja toimenpiteiden kommentointi ja täydennys</b>	<b>Loppuraportin katselmuks</b>
<p><b>Projektiryhmä 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektin tavoitteet, sisältö, organisoituminen, aikataulut</li> <li>Jaetun näkemyksen muodostaminen Ukrainan sodan kehitysvaihtoehtoista</li> <li>Capfulin pohjaskenaarioiden hyödyntäminen Kymenlaakson skenaarioiden päivittämisen lähtökohtina</li> <li>Kyselyn ja työpajan suunnittelu</li> </ul> <p><b>Ukrainan sodan vaikutuskysely</b></p>	<p><b>Työpaja 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yhteinen toimialakohtainen tilannekuva Ukrainan sodan vaihtoehtoisten pohjaskenaarioiden ja kyselyn tulosten pohjalta</li> <li>Skenaarioiden tarkempi kuvaaminen Kymenlaakson kannalta tärkeistä teemoista</li> <li>Skenaariopäivitysten ensimmäiset luonnokset</li> </ul>	<p><b>Projektiryhmä 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Työpajan tuotosten jatkotyöstö</li> <li>Lopulliset skenaariokuvaukset</li> <li>Työpajan 2 suunnittelu</li> <li>Vaikutusulottuvuuksien suunnittelu</li> </ul>	<p><b>Projektiryhmä 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilannekatsaus Ukrainan sotaan ja sen etenemisvaihtoehtoihin</li> <li>Skenaariokuvausten kommentointi</li> </ul> <p><b>Työpaja 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kymenlaakson skenaarioiden 2040 jatkotyöstö tilannekuvan ja pohjaskenaarioiden kautta</li> <li>Skenaariokuvaukset, vaikutukset ja toimenpiteet</li> </ul>	<p><b>Projektiryhmä 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Työpajan tuotosten jatkojalostus</li> <li>Skenaariokohtaisten vaikutusten ja toimenpiteiden kommentointi ja jatkojalostus</li> <li>Projektin tulosten arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja odotuksiin</li> <li>Jatkotoimenpiteet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuotosten hyödyntäminen</li> </ul> </li> <li>Loppuraportti</li> </ul>